RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 28/09/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: LAMINAÇÃO
Encarregado/Lider	EVERTON RODRIGUES	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MARCOS FILIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	07:30	17:18	
EDUARDO SILVEIRA RUFFONI	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
GUILHERME DA ROSA RAMIREZ	LAMINADOR	07:30	17:18	
JOAO CARLOS DOS SANTOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	07:30	17:18	
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	LAMINADOR	07:30	17:18	
RENAN CAMUNA DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	—	—	
TAYLOR BASILIO DE SOUZA AIRES	LAMINADOR	07:30	17:18	
VICTOR IVAN SANTOS VIEIRA LISBOA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG.	DESV.	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
504050235064	2	7	(a)	( )	( )	FABRICAÇÃO DE CAPOTA DE FIBRA 366-34-014 20%
504050235053	2	7	(a)	( )	( )	FABRICAÇÃO DE CAPOTA DE FIBRA 362-34-022 20%
504050235054	2	7	(a)	( )	( )	FABRICAÇÃO DE CAPOTA DE FIBRA 362-34-137 20%
504050235045	2	7	(a)	( )	( )	FABRICAÇÃO DE CAPOTA DE FIBRA 362-36-034 80%
504050235044	2	7	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE CAPOTA DE FIBRA 362-34-040 20%
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner