RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 29/09/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: LAMINAÇÃO
Encarregado/Lider	EVERTON RODRIGUES	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MARCOS FILIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	07:30	17:18	
EDUARDO SILVEIRA RUFFONI	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
GUILHERME DA ROSA RAMIREZ	LAMINADOR	07:30	17:18	
JOAO CARLOS DOS SANTOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	07:30	17:18	
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	LAMINADOR	07:30	17:18	
RENAN CAMUNA DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
TAYLOR BASILIO DE SOUZA AIRES	LAMINADOR	07:30	17:18	
VICTOR IVAN SANTOS VIEIRA LISBOA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG.	DESV.	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
5040502350 44	2	7	(X)	( )	( )	FABRICAÇÃO DE CAPOTA DE FIBRA 362-34-040 60%
5040502350 45	2	7	(X)	( )	( )	FABRICAÇÃO DE CAPOTA DE FIBRA 362-36-034 60%
5040502350 54	2	7	(X)	( )	( )	FABRICAÇÃO DE CAPOTA DE FIBRA 362-34-133 60%
5040502350 53	2	7	(X)	( )	( )	FABRICAÇÃO DE CAPOTA DE FIBRA 362-34-022 60%
5040502350 64	2	7	(X)	( )	( )	FABRICAÇÃO DE CAPOTA DE FIBRA 366-34-014 60%
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos	
Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais		
Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner