RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 24.09.26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Encarregado: ELIAS SANTOS | Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra | Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR DA SILVA	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
GUILHERME ALEXANDRE PORTO	PINTOR II	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO DA SILVA PORTO	PINTOR			ferias
CLAUDIO ALMEIDA DE MENEZES	PINTOR	07:30	17:18	
NELSON NUNES DA SILVA	PINTOR	07:30	17:18	
THIAGO SILVEIRA DA ROSA	PINTOR	07:30	17:18	
LEONARDO BEKER	PINTOR	07:30	17:18	
GILMAR OLIVEIRA	PINTOR	07:30	17:18	
EVERTON DA SILVA QUADROS	AUXILIAR	07:30	17:18	
ALAN CAMACHO	AUXILIAR II	07:30	17:18	
KEYLOR FRANCISCO CONCEIÇÃO COSTA	AUXILIAR	07:30	17:18	
GABRIEL SILVA DA ROSA	AUXILIAR	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Preparação em ST3				Linha de fibra G1 pintura estrutura
Preparação em ST3	O			Evaporação G2 Tags
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI				Planta química G1 Marcação piso
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	O			ETE G2 Marcação de piso
Demãos (1 à 2) Acabamento PU				Canteiro preparação pintura de piso
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	O			Planta química G1 Tags

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:	
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	05:00
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	09:30
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	16:20

Condições Meteorologicas	
Descrição	Marque
a) Tempo Bom	Y
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço		
DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		O
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		O
QUINTA - FEIRA		80
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner