RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 29/07

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: ISOLAMENTO
Encarregado/Lider	MARCOS ANTONIO	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:30	17:16	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR - LIDER	7:30	17:16	
KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA	FUNILEIRO	7:30	17:18	
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS	FUNILEIRO	7:30	17:16	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO	7:30	17:16	
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	ISOLADOR	7:30	17:18	
LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES	ISOLADOR	7:30	19:18	
MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA	ISOLADOR	7:30	17:16	
RUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE	7:30	17:18	
DANIEL GOMES	AJUDANTE	7:30	17:18	
PAULO DANIEL	ISOLADOR	7:30	17:16	
WILIAN CORREA		7:30	17:16	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
5040500562			( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE CINTAS NOS CLEANERS SECAGEM 62
			( )	( )	( )	
9040700845588			( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE FUNILARIA
			( )	( )	( )	
5040502524229			( )	( )	( )	FABRICAÇÃO E MONT. DE ISOLAMENTO NA LÍNHA DE FIBRAS 62
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	X
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digitalizado com CamScanner