RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 31/07

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO		Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	ISOLAMENTO
Encarregado/Lider	MARCOS ANTONIO		

01 - Mão de Obra

Efetivo: 12 Real: 12

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:30	17:18	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR - LIDER	7:30	17:18	
KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA	FUNILEIRO	7:30	17:18	
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS	FUNILEIRO	7:30	17:18	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO	7:30	17:18	
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	ISOLADOR	7:30	17:18	
LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES	ISOLADOR	7:30	17:18	
MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA	ISOLADOR	7:30	17:18	
RUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE	7:30	17:18	
DANIEL GOMES	AJUDANTE	7:30	17:18	
PAULO DANIEL	ISOLADOR	7:30	17:18	
WILIAN CORREA	AJUDANTE	7:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
5240230346027			X	( )	( )	MONT. DE TUBO COM APOIO DA PTA
			( )	( )	( )	
5240230393775			X	( )	( )	MONT. DE FUNILARIA
			( )	( )	( )	
5240230346019			X	( )	( )	MONTAGEM DE ISOLAMENTO NA LINHA DE FIBRAS 6 II
			( )	( )	( )	
5240230248660			X	( )	( )	MONT. DE ISOLAMENTO NO PARQUE DE OLEO
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos	
Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digitalizado com CamScanner