RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 03.08.26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Encarregado: ELIAS SANTOS	Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR DA SILVA	PINTOR			FERIAS
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
GUILHERME ALEXANDRE PORTO	PINTOR II			FERIAS
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO DA SILVA PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
CLAUDIO ALMEIDA DE MENEZES	PINTOR	07:30	17:18	
NELSON NUNES DA SILVA	PINTOR	07:30	17:18	
LUCAS MOURA DE OLIVEIRA	PINTOR	H	H	FALTA
THIAGO SILVEIRA DA ROSA	PINTOR	07:30	17:18	
ANDRE LUIS PEIXOTO	PINTOR			FALTA
GIOVANE SILVEIRA DE MENEZES	PINTOR	07:30	09:00	
LEONARDO BEKER	PINTOR	07:30	17:18	
GABRIEL SILVA DA ROSA	AUXILIAR	07:30	17:18	
EVERTON DA SILVA QUADROS	AUXILIAR	07:30	17:18	
KEYLOR FRANCISCO CONCEIÇÃO COSTA	AUXILIAR	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Preparação em ST3	O	X		Defapo ponte pintura epox
Preparação em ST3	O	X		Defapo Marcações
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	80	Y		Cortina central pintura gorda
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	80	Y		linha de fibras G2 Marcação de Viburo
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	80	X		pintura andaimes G1 ap G2
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	O			

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	10:00
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	16:15

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		80
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		O
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO(S) | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner