RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 05.08.26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Encarregado: ELIAS SANTOS | Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra | Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR DA SILVA	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
GUILHERME ALEXANDRE PORTO	PINTOR II	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR			Falta
MAURÍCIO DA SILVA PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
CLAUDIO ALMEIDA DE MENEZES	PINTOR	07:30	17:18	
NELSON NUNES DA SILVA	PINTOR	07:30	17:18	
LUCAS MOURA DE OLIVEIRA	PINTOR	11	11	
THIAGO SILVEIRA DA ROSA	PINTOR	07:30	17:18	
ANDRE LUIS PEIXOTO	PINTOR	11	11	
GIOVANE SILVEIRA DE MENEZES	PINTOR	07:30	17:18	
LEONARDO BEKER	PINTOR	07:30	17:18	
GABRIEL SILVA DA ROSA	AUXILIAR	07:30	17:18	
EVERTON DA SILVA QUADROS	AUXILIAR	07:30	17:18	
KEYLOR FRANCISCO CONCEIÇÃO COSTA	AUXILIAR	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Preparação em ST3				CR1 conclusão teto ST3 17° ao 73°
Preparação em ST3				Defesa Mecânica
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI				Substituição Marcação da pista
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI				oficina central Marcações
Demãos (1 à 2) Acabamento PU				
Demãos (1 à 2) Acabamento PU				

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:	
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	10:00
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	16:46
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	16:00

Condições Meteorologicas	
Descrição	Marque
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço		
DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		0
TERÇA - FEIRA		0
QUARTA - FEIRA		X
QUINTA - FEIRA		0
SEXTA - FEIRA		0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | Maicon Dias ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner