RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 31.07.24

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Encarregado: ELIAS SANTOS | Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR DA SILVA	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
GUILHERME ALEXANDRE PORTO	PINTOR II			FERIAS
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO DA SILVA PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
CLAUDIO ALMEIDA DE MENEZES	PINTOR	07:30	17:18	
NELSON NUNES DA SILVA	PINTOR	07:30	17:18	
LUCAS MOURA DE OLIVEIRA	PINTOR			FALTA
THIAGO SILVEIRA DA ROSA	PINTOR	07:30	17:18	
ANDRE LUIS PEIXOTO	PINTOR			FALTA
GIOVANE SILVEIRA DE MENEZES	PINTOR	07:30	17:18	
LEONARDO BEKER	PINTOR	07:30	17:18	
GABRIEL SILVA DA ROSA	AUXILIAR	07:30	17:18	
EVERTON DA SILVA QUADROS	AUXILIAR	07:30	17:18	
KEYLOR FRANCISCO CONCEIÇÃO COSTA	AUXILIAR	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Preparação em ST3	60	X		CR1 conclusão.
Preparação em ST3	X	X		Retoque ponte ST3
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	30	X		Retoque Marcação
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	0	X		CR1 Moto 220 concluido
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	0			
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	60			

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	10:20
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	11:20
LIBERAÇÃO TST CMPC:	11:20
ENCERRAMENTO PT:	16:15

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		0
TERÇA - FEIRA		0
QUARTA - FEIRA		0
QUINTA - FEIRA		0
SEXTA - FEIRA		30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner