RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

15/06

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM	
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	ISOLAMENTO
Encarregado/Líder	MARCOS ANTONIO		

01 - Mão de Obra

Efetivo: 12 Real: 10

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:30	17:18	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR - LIDER	7:30	17:18	
OTAVIO DO CARMO	TRAÇADOR	X	X	
KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA	FUNILEIRO	7:30	17:18	
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS	FUNILEIRO	7:30	17:18	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO	7:30	17:18	
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	TRAÇADOR	7:30	17:18	
LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES	ISOLADOR	7:30	17:18	
MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA	AJUDANTE	7:30	17:18	
RUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE	7:30	17:18	
DANIEL GOMES	AJUDANTE	X	X	FERIAS
PAULO DANIEL	ISOLADOR	7:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
50405084486/60	3	8	X	( )	( )	( ) FABRICAÇÃO DE FUNILARIA
			( )	( )	( )	
50405024886/60	4	8	X	( )	( )	( ) MONTA DE FUNILARIA NO PARQUE DE OLEO
			( )	( )	( )	
50405024993/7	2	8	X	( )	( )	( ) ISOLAMENTO NOS PDW
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos	
Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner