RDC - RELATORIO DE DIARIO DE CAMPO

16.06

Cliente: CMPC	Item de Controle:	DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	ISOLAMENTO
Encarregado/Lider	MARCOS ANTONIO		

01 - Mão de Obra

Efetivo: 12 Real: 10

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saida	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:30	17:18	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR - LIDER	7:30	17:18	
OTAVIO DO CARMO	TRAÇADOR	X	X	
KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA	FUNILEIRO	7:30	17:18	
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS	FUNILEIRO	7:30	17:18	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO	7:30	17:18	
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	TRAÇADOR	7:30	17:18	
LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES	ISOLADOR	7:30	17:18	
MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA	AJUDANTE	7:30	17:18	
RUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE	7:30	17:18	
DANIEL GOMES	AJUDANTE	X	X	FERIAS
PAULO DANIEL	ISOLADOR	7:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
50403024660	5	8	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE FUNILARIA E MONT. DE ISOLAMENTO NO P.OLGO
			( )	( )	( )	
50403024293	2	8	( )	( )	( )	MONT. DE FUNILARIA NOS PDW
			( )	( )	( )	
50403024561	2	8	( )	( )	( )	PP CLORO SODA
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos	
Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais		
Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner