RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 18/06/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: RODRIGO SANTOS	Equipe: LAMINAÇÃO	
Encarregado/Líder: EVERTON RODRIGUES		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MARCOS FELIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	07:30	17:18	
JOÃO CARLOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	07:30	17:18	
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	—	—	ATESTADO
TAYLOR BASILIO	LAMINADOR	07:30	17:18	
RENAN CAMUNA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
JOÃO VITOR	MEIO OFICIAL	07:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
5040502445 44	2	7	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE CAPOTA DE FIBRA 50%
5040502493 40	4	7	( )	( )	( )	LAMINAÇÃO DOS RUFOS, DA LINHA DE FIBRA 50%
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5040502445 44 NÃO SERÁ FEITO POR INTEMPERIO. BOBINA NOVA.
5040502493 39 É 5040502493 44, NÃO SERÁ REALIZADO. OPERAÇÃO MUDAR P/ PINTURA LIXAR E PINTAR LOCAL DA CORROSÃO.

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner