RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 22/08/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Encarregado: ELIAS SANTOS	Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	0730	1718	
MAICON DIAS	LIDER 1	0730	1718	
GUILHERME PORTO	PINTOR II	-	-	Falta
GILBERTO GOIS	PINTOR	0730	1718	
ADELSO AMADOR	PINTOR	0730	1718	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	0730	1718	
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	0730	1718	
LUCAS MOURA	PINTOR	0730	1718	
NELSON NUNES	PINTOR	0730	1718	
THIAGO SILVEIRA	PINTOR	0730	1718	
ANDRE PEIXOTO	PINTOR	0730	1718	
KEYLOR FRANCISCO	AUXILIAR	0730	1718	
LENNY FERNANDO	AUXILIAR	-	-	Falta
GABRIEL ROSA	AUXILIAR	0730	1718	
DIOGO ALMEIDA	AUXILIAR	0730	1718	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Limpeza com Solvente	O	X		Plataforma CRL
Preparação em ST3	O		X	Corrimão ETEG1
Demãos (1 à 2) de Fundo	O		X	Vasos ETEC 01
Demãos (1 à 2) de Acabamento	O		X	Canteiro da obras Balanceamento

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:	
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	09:00
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	10:30
LIBERAÇÃO TST CMPC:	10:30
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Meteorologicas	
Descrição	Marque
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	X
c) Tempo nublado	

Serviço		
DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		0
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		O
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviços suspensos em áreas abertas devido chuvas intensas, assim priorizando outras atividades em locais fechados.

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner