RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 02-07-26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO		Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	CIVIL
Encarregado/Líder	ROGERIO DA SILVA		

01 - Mão de Obra

Efetivo: Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ROGERIO HASS	ENC. MANUT. CIVIL	730	1719	
CARLOS HEITOR DE SOUZA	PEDREIRO	-H-	-H-	
JORGE MATHEUS DO SANTOS	BOMBEIRO	falta	falta	
CARLOS FUNCHAL	CARPINTEIRO	730	1719	
LEOVALDO FORTES DA SILVA	PEDREIRO	730	1718	
LUIS FERNANDO DA SILVA	PEDREIRO	730	1718	
WELLINTON BICA	AJUDANTE	730	1718	
VICTOR IVAN	AJUDANTE	730	1718	
MARCOS PRESTES	PEDREIRO	730	1718	
KELVIN OLIVEIRA	AJUDANTE	-H-	-H-	
PAULO SERGIO	AJUDANTE	730	1719	
JUNIOR BRUSCH	PEDREIRO	falta	falta	
MARCELO AMARAL	PEDREIRO	730	1719	
FLAVIANO	PEDREIRO	730	1718	
EMERSON ARAUJO	PEDREIRO	-H-	-H-	
CRISTIAN AVILA	CARPINTEIRO	-H-	-H-	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
50405021149925	3		( )		100	
50405010020503			( )		em andamento	
50405025028301	2		( )		100% em Bueiro	
50405030951301	2		( )		100%	
50405024967701	2		( )		100%	
50405030466901	2		( )		100% Perfuração de Bueiro	
			( )		( )	
			( )		( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos	
Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais		
Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR

ENCARREGADO

CLIENTE

Digitalizado com CamScanner