RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 24.06.26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Encarregado: ELIAS SANTOS	Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra — Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS	LIDER 1	07:30	17:18	
GUILHERME PORTO	PINTOR II	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR	PINTOR	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
LUCAS MOURA	PINTOR			FERIAS
NELSON NUNES	PINTOR	07:30	17:18	
THIAGO SILVEIRA	PINTOR	07:30	17:18	
ANDRE PEIXOTO	PINTOR	07:30	17:18	
KEYLOR FRANCISCO	AUXILIAR	07:30	17:18	
LENNY FERNANDO	AUXILIAR	07:30	17:18	FALTA
GABRIEL ROSA	AUXILIAR	07:30	17:18	
DIOGO ALMEIDA	AUXILIAR	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Limpeza com Solvente	O	X		CR1 corrimão estrutura ST3 + pintura
Preparação em ST3	XX	X		ETAC pintura base PDS
Demãos (1 à 2) de Fundo	X	X		ETAC preparação dos suportes tanque 228
Demãos (1 à 2) de Acabamento	X	X		Tinta de Ebulição 2 pintura de piso

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:	
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	
LIBERAÇÃO TST CMPC:	
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Metsorologicas

Descrição	Marque
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		O
TERÇA - FEIRA		O
QUARTA - FEIRA		X
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ETAC Preparação dos Suportes e base paralisada por Regeneração dos Tanque Atividade feito até 12:00

SUPERVISOR | Maicon Dias ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner