RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 29/09

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: ISOLAMENTO
Encarregado/Lider	MARCOS ANTONIO	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saida	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:00	17:14	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR - LIDER	7:00	17:14	
KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA	FUNILEIRO	7:00	17:14	
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS	FUNILEIRO	7:00	17:14	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO	7:00	17:14	
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	ISOLADOR	7:00	X	
LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES	ISOLADOR	7:00	17:14	
MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA	ISOLADOR	7:00	17:14	
RUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE	7:00	17:14	
EDUARDO SANTOS	AJUDANTE	7:00	17:14	
PAULO DANIEL	ISOLADOR	7:00	17:14	
WILLIAN CORREA	AJUDANTE	7:00	17:17	
VITOR ROSA	AJUDANTE	7:00	17:14	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
50409035491			( )	( )	( )	PARTICIPAÇÃO DE INTEGRANTE NA GLOSTIFICAÇÃO
			( )	( )	( )	
50409023547			( )	( )	( )	MONT. DE ISOLAMENTO NA GLOSTIFICAÇÃO 2
			( )	( )	( )	
HOUSEKEEPING			( )	( )	( )	EQUIPE FAZENDO A REMOÇÃO E MONT. DO TANQUE DE VAPORIZAÇÃO
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS: FOI DESTINADO 6 COLABORADORES PARA DAR PRIORIDADE PARA MONTAGEM DO TANQUE DE EVAPORAÇÃO.

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner