RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 02/10/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: RODRIGO SANTOS	Equipe: LAMINAÇÃO	
Encarregado/Lider: EVERTON RODRIGUES		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saida	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MARCOS FILIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	07:30	17:18	
EDUARDO SILVEIRA RUFFONI	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
GUILHERME DA ROSA RAMIREZ	LAMINADOR	07:30	17:18	
JOAO CARLOS DOS SANTOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	17:18	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	07:30	17:18	
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	LAMINADOR	07:30	17:18	
RENAN CAMUNA DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
TAYLOR BASILIO DE SOUZA AIRES	LAMINADOR	07:30	17:18	
VICTOR IVAN SANTOS VIEIRA LISBOA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG.	DESV.	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
504050249947	2	7	X	( )	( )	FABRICAÇÃO DE CAPOTA DE FIBRA 792-24-038 100%.
504050235054	2	7	X	( )	( )	FABRICAÇÃO DE CAPOTA DE FIBRA 362-34-137 100%.
504050323491	1		( )	X	( )	FABRICAÇÃO SUPORTE P/ COLETOR DE ACIDO. 100%.
504050235773	2	4	X	( )	( )	REPARO NA CURVA DE FIBRA 787 100%.
504050235843	4	7	X	( )	( )	REVISE. MANUT DO PISO DO BRAN-QUEAMENTO 763 100%.
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos				Consumo de materiais		
Descrição	Quant	Descrição	Marque "X"	Descrição	Unid.	Quant
		a) Tempo bom				
		b) Tempo chuvoso				
		c) Tempo nublado				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner