RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO			**DATA:** 05.10.26
Cliente: CMPC	**Item de Controle:** DIÁRIO		**Turno:** ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	**Encarregado:** ELIAS SANTOS	**Equipe:** PINTURA	
01 - Mão de Obra		**Efetivo:**	**Real:**

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER 1	07:30	17:18	
ADELSO AMADOR DA SILVA	PINTOR	07:30	17:18,	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
GUILHERME ALEXANDRE PORTO	PINTOR II	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO DA SILVA PORTO	PINTOR			falta
CLAUDIO ALMEIDA DE MENEZES	PINTOR	07:30	17:18	
NELSON NUNES DA SILVA	PINTOR	07:30	17:18	
THIAGO SILVEIRA DA ROSA	PINTOR	07:30	17:18	
LEONARDO BEKER	PINTOR	07:30	17:18	
GILMAR OLIVEIRA	PINTOR	07:30	17:18	
EVERTON DA SILVA QUADROS	AUXILIAR			falta
ALAN CAMACHO	AUXILIAR II	07:30	17:18	
KEYLOR FRANCISCO CONCEIÇÃO COSTA	AUXILIAR	07:30	17:18	
GABRIEL SILVA DA ROSA	AUXILIAR	07:30	17:18	

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Preparação em ST3	~~O~~	✓		limbra de fibras G2 Togs
Preparação em ST3	O	✓		canteiro peças
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	O	✓		ETE G2 escada corrimão
Demãos (1 à 2) Limpeza Thinnere & EPOXI	~~O~~	✓		ETE G1 Marcação de Materiais
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	~~O~~			
Demãos (1 à 2) Acabamento PU	O			

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:		Condições Meteorologicas		Serviço		
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO	Descrição	Marque	DIA	Ordem	Situação(%)
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO:	05:20	a) Tempo Bom	X	SEGUNDA - FEIRA		~~O~~
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO:		b) Tempo chuvoso		TERÇA - FEIRA		O
LIBERAÇÃO BOMBEIRO:	10:00	c) Tempo nublado		QUARTA - FEIRA		O
LIBERAÇÃO TST CMPC:				QUINTA - FEIRA		O
ENCERRAMENTO PT:	16:20			SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	Maicon Dias ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner