RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 16/09

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: RODRIGO SANTOS	Equipe: ISOLAMENTO	
Encarregado/Líder: MARCOS ANTONIO DA SILVA		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:30	17:18	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR LÍDER	7:30	17:18	
KELERSON BRAS	FUNILEIRO MONTADOR	7:30	17:18	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO MONTADOR	7:30	17:18	
PEDRO HENRIQUE FARIAS	FUNILEIRO MONTADOR	7:30	17:18	
PAULO DANIEL	ISOLADOR	7:30	17:18	
LUIS SERGIO BORGES	ISOLADOR	7:30	17:18	
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	ISOLADOR	X	X	FERIAS.
MADISON BRAS DA SILVA	ISOLADOR	7:30	17:18	
DANIEL OVIEDO GOMES	ISOLADOR	X	X	TRASFERIDO
JUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE GERAL	7:30	17:18	
WILLIAN CORREA	AJUDANTE GERAL	7:30	17:18	
VITOR ROSA	AJUDANTE GERAL	7:30	17:18	
EDUARDO SANTOS	AJUDANTE GERAL	X	X	FALTA

ORDENS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
50405025 3500	REMOÇÃO DE ISOLAMENTO DOS SOPRADORES
5040025411M	FABRICAÇÃO DE FUNILARIA
5040103219 51	R3 – FABRICAÇÃO DE BANDEJA P/ OPERAÇÃO
5040501054 78	REMOÇÃO DE ISOLAMENTO NO TANQUE 10 CR2

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner