RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 02.03.26

Cliente: CMPC	Item de Controle:	DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	CIVIL
Encarregado/Líder	ROGERIO DA SILVA		

01 - Mão de Obra

Efetivo: 17 Real: 17

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ROGERIO HASS	ENC MANUT. CIVIL	08:00	19:00	50405020591 0 80%
CARLOS HEITOR DE SOUZA	PEDREIRO	08:00	19:00	50404000 3655 30%
JORGE MATHEUS DO SANTOS	BOMBEIRO	08:00	19:00	50404000 3534 100%
CARLOS FUNCHAL	CARPINTEIRO	08:00	19:00	50404000 3872 50%
LEOVALDO FORTES DA SILVA	PEDREIRO	08:00	19:00	50404000 3953 50%
LUIS FERNANDO DA SILVA	PEDREIRO	08:00	19:00	50401029 8205 100%
MARCOS PRESTES	PEDREIRO	08:00	19:00	
KELVIN OLIVEIRA	AJUDANTE	08:00	19:00	
PAULO SERGIO	AJUDANTE	08:00	19:00	
ALEXSANDRO HOFFMANN	AJUDANTE	08:00	19:00	
JUNIOR BRUSCH	PEDREIRO	08:00	19:00	
GABRIEL MATOS	AJUDANTE	08:00	19:00	
MARCELO AMARAL	AJUDANTE	08:00	19:00	
EMERSON ARAUJO	PEDREIRO	08:00	19:00	
CRISTIAN AVILA	CARPINTEIRO	08:00	19:00	
Flaviano	Pedreiro	08:00	19:00	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
			( )	( )	( )	Desvio esperando R3 caixa para Roco
			( )	( )	( )	Aguardando nota 100%
			( )	( )	( )	Desvio produção baixada Janerzice 100%
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

~~PAULO HENRIQUE MACHADO~~

PAULO HENRIQUE MACHADO ZIPER 08:00 às 19:00
CARLOS JOSUÉ MACHADO COSTA Pedreiro 08:00 às 19:00

SUPERVISOR ENCARREGADO CLIENTE

Digitalizado com CamScanner