RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 06-3-26

Cliente: CMPC	Item de Controle:	DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	CIVIL
Encarregado/Líder	ROGERIO DA SILVA		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ROGERIO HASS	ENC. MANUT. CIVIL	800	1750	
CARLOS HEITOR DE SOUZA	PEDREIRO	-11-	-11-	folga
JORGE MATHEUS DO SANTOS	BOMBEIRO	800	1750	
CARLOS FUNCHAL	CARPINTEIRO	800	1750	
LEOVALDO FORTES DA SILVA	PEDREIRO	800	1750	
LUIS FERNANDO DA SILVA	PEDREIRO	800	1750	
MARCOS PRESTES	PEDREIRO	800	1750	
KELVIN OLIVEIRA	AJUDANTE	800	1753	
PAULO SERGIO	AJUDANTE	-11-	-11-	folga
ALEXSANDRO HOFFMANN	AJUDANTE	800	1750	
JUNIOR BRUSCH	PEDREIRO	~~800~~	-11-	
GABRIEL MATOS	AJUDANTE	800	1752	
MARCELO AMARAL	AJUDANTE	800	1750	
EMERSON ARAUJO	PEDREIRO	800	1750	
CRISTIAN AVILA	CARPINTEIRO	-11-	-11-	folga
Fernando	Pedreiro	800	1750	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
50405024263 4	3		( )	X	100.	
			( )	( )	( ) 100.	Preenchimento elétrodo
50405021298 3	2		( )	( )	( )	Preparo de forma 3m²
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais Descrição	Unid.	Quant.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO: Rogerio Hass | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner