RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 11/03/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO		Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	CIVIL
Encarregado/Lider	ROGERIO DA SILVA		

01 - Mão de Obra

Efetivo: 13 Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ROGERIO HASS	ENC MANUT. CIVIL			
CARLOS HEITOR DE SOUZA	PEDREIRO	7:30	17:18	
JORGE MATHEUS DO SANTOS	BOMBEIRO	7:30	17:18	
CARLOS FUNCHAL	CARPINTEIRO	7:30	17:18	
LEOVALDO FORTES DA SILVA	PEDREIRO	7:30	17:18	
LUIS FERNANDO DA SILVA	PEDREIRO	7:30	17:18	
MARCOS PRESTES	PEDREIRO	7:30	17:18	
KELVIN OLIVEIRA	AJUDANTE	7:30	17:18	
PAULO SERGIO	AJUDANTE	7:30	17:18	
ALEXSANDRO HOFFMANN	AJUDANTE	7:30	17:18	
JUNIOR BRUSCH	PEDREIRO	7:30	17:18	
GABRIEL MATOS	AJUDANTE	7:30	17:18	
MARCELO AMARAL	AJUDANTE	7:30	17:18	
EMERSON ARAUJO	PEDREIRO	7:30	17:18	
CRISTIAN AVILA	CARPINTEIRO	7:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
			( )	( )	( )	Fabricação dos blocos de concreto
			( )	( )	( )	Reistalar Torneira na Secagem 01 Refazer Isolamento na Secagem
			( )	( )	( )	01 Desmobilização dos caixas dos
			( )	( )	( )	chuveiros lava olhos
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENGENHARIA | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner