RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 12/03/26

Cliente: CMPC	Item de Controle:	DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	CIVIL
Encarregado/Lider	ROGERIO DA SILVA		

01 - Mão de Obra

Efetivo: 13 Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ROGERIC HASS	ENC MANUT. CIVIL			
CARLOS HEITOR DE SOUZA	PEDREIRO	7:30	17:18	
JORGE MATHEUS DO SANTOS	BOMBEIRO	7:30	17:18	
CARLOS FUNCHAL	CARPINTEIRO	7:30	17:18	
LEOVALDO FORTES DA SILVA	PEDREIRO	7:30	17:18	
LUIS FERNANDO DA SILVA	PEDREIRO	7:30	17:18	
MARCOS PRESTES	PEDREIRO	7:30	17:18	
KELVIN OLIVEIRA	AJUDANTE	7:30	17:18	
PAULO SERGIO	AJUDANTE	7:30	17:18	
ALEXSANDRO HOFFMANN	AJUDANTE	7:30	17:18	
JUNIOR BRUSCH	PEDREIRO	7:30	17:18	
GABRIEL MATOS	AJUDANTE	—//—	—//—	
MARCELO AMARAL	AJUDANTE	7:30	17:18	
EMERSON ARAUJO	PEDREIRO	7:30	17:18	
CRISTIAN AVILA	CARPINTEIRO	7:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
			( )	( )	(X)	Fabricação dos Blocos de Concreto Gelo Seco OR-50405023427O
			( )	( )	(X)	Reistalar Linha de peenagem OR-50405023207 1
			( )	( )	(X)	Reistalar Torneira na Secagem G1 OR-50405024262 4
			( )	( )	( )	Realizar Remoção das Anelas OR-50405023561 6
			( )	( )	( )	Foi solicitado 1 vigia para Torre a pedido do Paulo Fiscal
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	X
c) Tempo nublado	X

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENGENHEIRO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner