RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO		DATA: 20-3-26
Supervisor:	RODRIGO SANTOS		Turno: ADM
Encarregado/Lider	ROGERIO DA SILVA	Equipe:	CIVIL

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ROGERIO HASS	ENC. MANUT. CIVIL	730	1718	
CARLOS HEITOR DE SOUZA	PEDREIRO	730	1618	
JORGE MATHEUS DO SANTOS	BOMBEIRO	730	1718	Na base aguardando
CARLOS FUNCHAL	CARPINTEIRO	falta	falta	morar
LEOVALDO FORTES DA SILVA	PEDREIRO	730	1718	
LUIS FERNANDO DA SILVA	PEDREIRO	730	1718	
MARCOS PRESTES	PEDREIRO	730	1718	
KELVIN OLIVEIRA	AJUDANTE	730	1718	
PAULO SERGIO	AJUDANTE	730	1718	
ALEXSANDRO HOFFMANN	AJUDANTE	730	1718	
JUNIOR BRUSCH	PEDREIRO	folga	folga	
CARLOS JOSUÉ MACHADO COSTA	PEDREIRO	falta	falta	
MARCELO AMARAL	AJUDANTE	730	1718	
EMERSON ARAUJO	PEDREIRO	730	1718	
CRISTIAN AVILA	CARPINTEIRO	730	1718	
Florianno	Bertrein			

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
50405023566	2		X	( )	( )	30%. fechar Berçário
50405023427	4		X	( )	( )	70%. formas e ferragem
50405022552	4		X	( )	( )	70%. concretagem.
50			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE
	Rogerio Hass	

Digitalizado com CamScanner