RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 05/02

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO		Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	ISOLAMENTO
Encarregado/Líder	MARCOS ANTONIO DA SILVA		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:00	17:18	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR - LIDER	7:00	17:18	
OTAVIO DO CARMO	TRAÇADOR	X	X	FALTA
KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA	FUNILEIRO	7:00	17:18	
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS	FUNILEIRO	7:00	17:18	
NATANAEL MORAIS LANDE	FUNILEIRO	7:00	17:18	
KAUE FRADOZO DE SOUZA	TRAÇADOR	7:00	17:18	
LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES	ISOLADOR	7:00	17:18	
MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA	AJUDANTE	7:00	17:18	
RUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE	7:00	17:18	
PEDRO XAVIER		7:00	17:18	
CICERO		7:00	17:18	
WILLIAM		7:00	17:18	
AIRTON		7:00	17:18	
DANIEL		7:00	17:18	
DAVI		7:00	17:18	
ADEMIR		7:00	17:18	
AVANILDO		7:00	17:18	
GEOBERTO		7:00	17:18	
ARIEL		7:00	17:18	
VANDERLEY		7:00	17:18	
REINALDO		7:00	17:18	
JOÃO		7:00	17:18	
GUSTAVO		7:00	17:18	
ISRRAEL		7:00	17:18	
EDIVAN		7:00	17:18	
ALDO		7:00	17:18	
RICARDO		7:00	17:18	
PAULO		7:00	17:18	
ALEX		7:00	17:18	
ALESSANDRO		7:00	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
CR² POS	12		( )	( )	( )	REPOSICIONAMENTO DE ISOL 17,5,4 10 E RISCO O DA CALDEIRA 02
PLANTA QUIMICA	3		( )	( )	( )	REPOSICIONAMENTO DE ISOLAMENTO NA PLANTA QUIMICA
CLORO SODA	3		( )	( )	( )	REPOSICIONAMENTO DE ISOLAMENTO DE VAPOR
OFICINA	5		( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE FUNILARIA
ENERGIA	4		( )	( )	( )	MONTAGEM DOS TANQUES DOLE 04 NA ENERGIA
ENFARDAMENTO	3		( )	( )	( )	REPOSICIONAMENTO DE ISOLAMENTO COM ACMFLEX
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

CLIMA

TEMPO BOM ( ) | TEMPO NUBLADO ( ) | TEMPO CHUVOSO ( )

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner