11/02/26

RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 28/01/2026

Cliente: STEL | **Item de Controle:** DIÁRIO | **Turno:** ADM

Supervisor: RODRIGO SANTOS | **Equipe:** ISOLAMENTO

Encarregado/Líder: MARCOS ANTONIO DA SILVA | **Efetivo:** | **Real:**

01 - Mão de Obra

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ATEVAL RIBEIRO DE NOVAIS	Encarregado	08:31	18:50	
BRUNO OLIVEIRA SILVA	FUNILEIRO MONTADOR	—	—	
BRENO DA SILVA SOUZA	FUNILEIRO MONTADOR	08:31	18:50	
ALDO SILVA DE JESUS	ISOLADOR	—	—	
MARCOS DE OLIVEIRA BRITO	FUNILEIRO MONTADOR	08:31	18:50	
WALDENIR RORIGUES DE SOUSA	ISOLADOR	08:31	18:50	
ANDERSON GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA	FUNILEIRO MONTADOR	08:31	18:50	
JOAO ARLES DE OLIVEIRA SILVA	FUNILEIRO TRAÇADOR	08:31	18:50	
HARIEL DUARTE SILVA	FUNILEIRO MONTADOR	—	—	
GEOBERTO DE LIMA GONÇALVES	FUNILEIRO MONTADOR	—	—	
WILLAMY DE SOUSA RIBEIRO	ISOLADOR	—	—	
LUCAS ARAUJO ALMEIDA	FUNILEIRO MONTADOR	08:30	18:50	
ALEX NOVAIS OLIVEIRA	ISOLADOR	—	—	

ORDENS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	MONTAGEM CAIXAS DE VALVULAS
	- PRE FABRICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES
	TERREO E 13º PISO CR3

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE INTERRONPIDA VAZAMENTO E TESTE OPERACIONAL NAS VALVULAS.
DESLOCAMOS OS COLABORADORES PRA OFICINA CONTINUANDO AS FABRICAÇÕES "

SUPERVISOR | ATEVAL RIBEIRO ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner