RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 06/02/26

Cliente: CMPC	Item de Controle:	DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	LAMINAÇÃO
Encarregado/Lider	EVERTON RODRIGUES		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MARCOS FELIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	07:30	17:18	
MARCELO MALET DE OLIVEIRA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
JOÃO CARLOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	17:18	
ADELSON GUEDES	LAMINADOR	07:30	17:18	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	07:30	17:18	
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	OFICIAL DE MANUTENÇÃO	07:30	17:18	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	—	—	ATESTADO
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
JUNIOR BRUSCH RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
MARCIO LOPEZ	LAMINADOR			FOLGA
ESTHEVAN OLIVEIRA LIMA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
JOAO MATEUS MAIA MORAES	AJUDANTE GERAL			ATESTADO
ALEXANDRE NUNES FARIAS	AJUDANTE GERAL	—	—	
RAFAEL SANTOS LIMA	LAMINADOR	07:30	17:18	
GABRIEL ROMARIO OLIVEIRA RODRIGUES	LAMINADOR	07:30	17:18	
ADRIANO DONISETE DE CAMARGO	LAMINADOR	07:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
	2	8	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FIBRA
	3	8	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE SPOOL FIBRA 17"
	3	8	( )	( )	( )	ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA OFICINA.
504010296416	3	6	( )	X	( )	RA LAMINAÇÃO NA CURVA DE FIBRA.
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner