RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 11/02/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: LAMINAÇÃO
Encarregado/Lider	EVERTON RODRIGUES	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MARCOS FELIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	07:30	17:18	
MARCELO MALET DE OLIVEIRA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
JOÃO CARLOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	17:18	
ADELSON GUEDES	LAMINADOR	07:30	17:18	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	07:30	17:18	
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	OFICIAL DE MANUTENÇÃO	07:30	17:18	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
JUNIOR BRUSCH RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
MARCIO LOPEZ	LAMINADOR	07:30	17:18	
ESTHEVAN OLIVEIRA LIMA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
JOAO MATEUS MAIA MORAES	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
ALEXANDRE NUNES FARIAS	AJUDANTE GERAL			DESLIGADO
RAFAEL SANTOS LIMA	LAMINADOR	07:30	17:18	
GABRIEL ROMARIO OLIVEIRA RODRIGUES	LAMINADOR	07:30	17:18	
ADRIANO DONISETE DE CAMARGO	LAMINADOR	07:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
ANGELO PG			( )	( )	( )	FABRICAÇÃO SPOOL 12"
504050229827	3	8	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO LINHA DG PP" 4" 100%
504040297072	2	8	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DG CAPOTA DG FIBRA 15%
ANGELO PG	3	8	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DG SPOOL 8" (PP) PG G1
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos	
Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais		
Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner