RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 19/02/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe: LAMINAÇÃO
Encarregado/Líder	EVERTON RODRIGUES	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:30	19:30	
MARCOS FELIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	07:30	19:30	
MARCELO MALET DE OLIVEIRA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:15	
JOÃO CARLOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	19:30	
ADELSON GUEDES	LAMINADOR	07:30	17:18	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	07:30	17:16	
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	OFICIAL DE MANUTENÇÃO	07:30	17:18	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	—	—	
JUNIOR BRUSCH RODRIGUES	AJUDANTE GERAL	—	—	CIVIL
MARCIO LOPEZ	LAMINADOR	07:30	17:18	
ESTHEVAN OLIVEIRA LIMA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
JOAO MATEUS MAIA MORAES	AJUDANTE GERAL	15:00	17:18	
ALEXANDRE NUNES FARIAS	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	CIVIL
RAFAEL SANTOS LIMA	LAMINADOR	07:30	17:18	
GABRIEL ROMARIO OLIVEIRA RODRIGUES	LAMINADOR	07:30	17:18	
ADRIANO DONISETE DE CAMARGO	LAMINADOR	07:30	17:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
504040003930	2	8	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE REDUÇÃO 1"x1
	2	8	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE SPOOL 6" LINHA DE FIBRA
504010297072	2	8	( )	( )	( )	INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA
	4	3	( )	( )	( )	ORGANIZAÇÃO DO CAN-TEIRO
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner