RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 27/02/26

Cliente: CMPC	Item de Controle:	DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	LAMINAÇÃO
Encarregado/Líder	EVERTON RODRIGUES		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:30	19:00	
MARCOS FELIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	07:30	19:00	
MARCELO MALET DE OLIVEIRA	AJUDANTE GERAL	07:30	19:00	
JOÃO CARLOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	17:48	
ADELSON GUEDES	LAMINADOR	07:30	19:00	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	07:30	19:00	
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	OFICIAL DE MANUTENÇÃO	07:30	19:00	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	07:30	19:00	
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	—	—	
GABRIEL ROMARIO OLIVEIRA RODRIGUES	LAMINADOR	07:30	19:00	
MARCIO LOPEZ	LAMINADOR	07:30	19:00	
ESTHEVAN OLIVEIRA LIMA	AJUDANTE GERAL	07:30	19:00	
JOAO MATEUS MAIA MORAES	AJUDANTE GERAL	07:30	19:00	
ADRIANO DONISETE DE CAMARGO	LAMINADOR	07:30	17:18	
RAFAEL SANTOS LIMA	LAMINADOR	07:30	17:18	
JONATHAN SENA	LAMINADOR	07:30	19:00	
FLORESVALDO	LAMINADOR	07:30	19:00	
FLAVIO	LAMINADOR	07:30	19:00	
JEFERSON	LAMINADOR	07:30	19:00	
RAFAEL SENA	LAMINADOR	07:30	19:00	
JOÃO DOS SANTOS	LAMINADOR	07:30	19:00	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
504040003930	3	6	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO 50%
504040003878	3	8	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE TRECHO DE FIBRA 40%
504040003864	3	10	( )	( )	( )	INSTALAÇÃO DE TRECHO DE FIBRA 70%
504040003915	3	6	( )	( )	( )	ALINHAMENTO DE PESSOA NA P/ MECANICA 90%
504040003865	2	7	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE SUPORTE DE FIBRA 50%
504040004288	3	5	( )	( )	( )	CORTE DE FIBRA P/ VISUALIZAR O JUMPER 50%
	2	6	( )	( )	( )	REPARO NA LINHA DE FIBRA 488-34-067
504040003769	2	6	( )	( )	( )	REPARO NO CHICOTE DE PVC 50%

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner