RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 07/03/26

Cliente: CMPC	Item de Controle:	DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	LAMINAÇÃO
Encarregado/Líder	EVERTON RODRIGUES		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:00	19:30	
MARCOS FELIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	07:30	19:00	
MARCELO MALET DE OLIVEIRA	AJUDANTE GERAL	—	—	
JOÃO CARLOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	19:00	
ADELSON QUEDES	LAMINADOR	07:30	19:00	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	0		TURNO NOITE
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	OFICIAL DE MANUTENÇÃO	07:30	19:00	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL			TURNO NOITE
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	12:00	19:00	
GABRIEL ROMARIO OLIVEIRA RODRIGUES	LAMINADOR	07:30	19:00	
MARCIO LOPEZ	LAMINADOR	0		TURNO NOITE
ESTHEVAN OLIVEIRA LIMA	AJUDANTE GERAL	07:30	19:00	
JOAO MATEUS MAIA MORAES	AJUDANTE GERAL	—	—	
ADRIANO DONISETE DE CAMARGO	LAMINADOR	07:30	17:18	
RAFAEL SANTOS LIMA	LAMINADOR			TURNO NOITE
JONATHAN SENA	LAMINADOR	07:30	19:00	
FLORESVALDO	LAMINADOR	—	—	FALTA
FLAVIO	LAMINADOR	07:30	19:00	
JEFERSON	LAMINADOR	07:30	19:00	
RAFAEL SENA	LAMINADOR	07:30	19:00	
JOÃO DOS SANTOS	LAMINADOR	07:30	19:00	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
	2	10	( )	( )	( )	LAMINAÇÃO LINHA DO EFLUENTE 100% EXTRA
504040003866	2	10	( )	( )	( )	TORRE DE LIPO 75%
	2	4	( )	( )	( )	LAMINAÇÃO NA LINHA DO FERRO EVAP G2 100%
504040003930	3	5	( )	( )	( )	LAMINAÇÃO NA LINHA DE CLORO 100%
504040004236	3	7	( )	( )	( )	LIBERAÇÃO DE PÓ PULPIÓ UMIDO 0%
	3	5	( )	( )	( )	TROCA DE PASTANA 6" LINHA DE FIBRAS G4 100% EXTRA
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos	
Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

504040004236 NÃO CONSEGUIMOS ABRIR PÓ, ESPAÇO CONFINADO LINHA UMA EMPRESA TRABALHANDO ACIMA

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner