RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 8/3/26

Cliente: CMPC	Item de Controle:	DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	LAMINAÇÃO
Encarregado/Líder	EVERTON RODRIGUES		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:00	20:30	
MARCOS FELIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	07:30	19:00	
MARCELO MALET DE OLIVEIRA	AJUDANTE GERAL	07:30	19:00	
JOÃO CARLOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	19:00	
ADELSON GUEDES	LAMINADOR	07:30	19:00	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR			TURNO NOITE
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	OFICIAL DE MANUTENÇÃO	07:30	19:00	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL			TURNO NOITE
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	19:00	
GABRIEL ROMARIO OLIVEIRA RODRIGUES	LAMINADOR	07:30	19:00	
MARCIO LOPEZ	LAMINADOR			TURNO NOITE
ESTHEVAN OLIVEIRA LIMA	AJUDANTE GERAL	07:30	19:00	
JOAO MATEUS MAIA MORAES	AJUDANTE GERAL	—	—	
ADRIANO DONISETE DE CAMARGO	LAMINADOR	07:30	19:00	
RAFAEL SANTOS LIMA	LAMINADOR			TURNO NOITE
JONATHAN SENA	LAMINADOR	07:30	19:00	
FLORESVALDO	LAMINADOR	07:30	19:00	
FLAVIO	LAMINADOR	07:30	19:00	
JEFERSON	LAMINADOR	07:30	19:00	
RAFAEL SENA	LAMINADOR	07:30	19:00	
JOÃO DOS SANTOS	LAMINADOR	07:30	19:00	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
	3	10	( )	( )	( )	LAMINAÇÃO NO BANCUG 044 100% EXTRA
	3	4	( )	( )	( )	LAMINAÇÃO NO TUBULÃO ETEG 4 EXTRA 100% EXTRA
	2	5	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE MANGOTE 200% EXTRA
504040003769	2	5	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE SPOOL E INSTALAÇÃO LAVADOR HIDROGENIO 100%
504040003865	4	10	( )	( )	( )	INSTALAÇÃO DAS PROTEÇÃO DO KIMYR 80%
504040003866	3	10	( )	( )	( )	LAMINAÇÃO DA SOARE DE HIPO 100%
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos	
Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais		
Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner