RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 05/03/26

Cliente: CMPC	Item de Controle:	DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	LAMINAÇÃO
Encarregado/Líder	EVERTON RODRIGUES		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:00	21:00	
MARCOS FELIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	0		FOLGA
MARCELO MALET DE OLIVEIRA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
JOÃO CARLOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	17:18	
ADELSON GUEDES	LAMINADOR	07:30	20:00	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR			TURNO NOITE
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	OFICIAL DE MANUTENÇÃO	07:30	19:00	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	-		TURNO NOITE
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	19:00	
GABRIEL ROMARIO OLIVEIRA RODRIGUES	LAMINADOR	07:30	20:00	
MARCIO LOPEZ	LAMINADOR			TURNO NOITE
ESTHEVAN OLIVEIRA LIMA	AJUDANTE GERAL	.		FOLGA
JOAO MATEUS MAIA MORAES	AJUDANTE GERAL	—	—	
ADRIANO DONISETE DE CAMARGO	LAMINADOR	—	—	
RAFAEL SANTOS LIMA	LAMINADOR			TURNO NOITE
JONATHAN SENA	LAMINADOR	07:30	19:00	
FLORESVALDO	LAMINADOR	07:30	19:00	
FLAVIO	LAMINADOR	07:30	19:00	
JEFERSON	LAMINADOR	07:30	19:00	
RAFAEL SENA	LAMINADOR	07:30	19:00	
JOÃO DOS SANTOS	LAMINADOR	07:30	19:00	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
LEANDRO OLIVEIRA	3	10	( )	( )	(X)	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO BRACO DO GIBRA BRANCO 100%
PAULO SIDINEI	4	6	( )	( )	(X)	APLICAÇÃO DE DESGOTE E LAMINAÇÃO DO GIBRA (ETUG1) EFLUENTE 100%
504040003865	3	6	( )	( )	(X)	INSTALAÇÃO DE PROJEÇÃO DO GIBRA KAMYR 100%
504040003864	2	6	( )	( )	(X)	LAMINAÇÃO NA LINHA DO HCL 100%
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos	
Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais		
Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner