RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 28-02-26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: RODRIGO SANTOS	Equipe: LAMINAÇÃO	
Encarregado/Líder: EVERTON RODRIGUES		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
EVERTON RODRIGUES	ENCARREGADO	07:30	19:30	
MARCOS FELIPE XAVIER DA SILVA	LAMINADOR	07:30	19:00	
MARCELO MALET DE OLIVEIRA	AJUDANTE GERAL	—	—	
JOÃO CARLOS MACHADO	LAMINADOR	07:30	17:18	
ADELSON GUEDES	LAMINADOR	07:30	19:00	
DOUGLAS CHAVES DA SILVEIRA	LAMINADOR	19:00	—	TURNO NOITE
NELSON RIBEIRO COELHO NETO	OFICIAL DE MANUTENÇÃO	07:30	19:00	
DANIEL FRANCO PRESTES	AJUDANTE GERAL	19:00	—	TURNO NOITE
SAMUEL RIBEIRO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	—	—	
GABRIEL ROMARIO OLIVEIRA RODRIGUES	LAMINADOR	07:30	19:00	
MARCIO LOPEZ	LAMINADOR	19:00	—	TURNO NOITE
ESTHEVAN OLIVEIRA LIMA	AJUDANTE GERAL	07:30	19:00	
JOAO MATEUS MAIA MORAES	AJUDANTE GERAL	—	—	
ADRIANO DONISETE DE CAMARGO	LAMINADOR	~~07:30~~	—	
RAFAEL SANTOS LIMA	LAMINADOR	19:00	—	TURNO NOITE
JONATHAN SENA	LAMINADOR	07:30	19:00	
FLORESVALDO	LAMINADOR	07:30	19:00	
FLAVIO	LAMINADOR	07:30	19:00	
JEFERSON	LAMINADOR	07:30	19:00	
RAFAEL SENA	LAMINADOR	07:30	19:00	
JOÃO DOS SANTOS	LAMINADOR	07:30	19:00	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
504040003930	3	9	( )	( )	( )	TROCA DO TRECHO DE FIBRA 70%
504040003878	3	8	( )	( )	(X)	TROCA DO TRECHO DE FIBRA 100%
504040003864	2	8	( )	( )	(X)	TROCA DA ARVORE DO CHEL 100%
504040003769	2	8	( )	( )	( )	RECUPERAÇÃO DO CHUVEIRO 50%
504040003865	2	8	( )	( )	( )	FABRICAÇÃO DE CANALETA 100% INSTALAÇÃO AQUARIANDO 50%
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant

Descrição	Marque "X"
a) Tempo bom	
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Consumo de materiais

Descrição	Unid.	Quant

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner