RDO
Pintura
Fevereiro.

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 02/02/26

	Item de Controle:	DIÁRIO	Turno: ADM
	JOÃO ESTEVÃO	Equipe:	PINTURA

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS DOS SANTOS	ENCARREGADO	7:30	17:18	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER			
GABRIEL MARTINS STIVAL	PINTOR I			
GILBERTO GOIS	PINTOR I			
GUILHERME PORTO	PINTOR II			
JOSUÉ CRISTIANO	AJUDANTE GERAL			
LUCAS OLIVEIRA MOURA	AJUDANTE GERAL			
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR I			
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR I			
CELEDO DA SILVA	AJUDANTE GERAL			
LUIZ HENRIQUE	AJUDANTE GERAL			
ARIEL GUSTAVO RODRIGUES	PINTOR			
DANIEL JOSÉ DE JESUS	PINTOR			
KARINA DA SILVA RODRIGUES	PINTOR			
LUANA GIOVANA GOMES	PINTOR			
RENAN DA SILVA	AJUDANTE GERAL			

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	Almoxarifado	PROG ( )	EXTRA (X)	Pintura de paredes Almoxarifado
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant
Pintura parede	1

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

—

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)
Pintura		80%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Início da pintura no canto de alinhamento do Almoxarifado amp

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner