RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 03/02/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS DOS SANTOS	ENCARREGADO	7:30	17:18	C
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER	07:30	16:00	C
GABRIEL MARTINS STIVAL	PINTOR I	—		Falta
GILBERTO GOIS	PINTOR I	7:30	17:18	C
GUILHERME PORTO	PINTOR II	7:30	17:18	C
JOSUÉ CRISTIANO	AJUDANTE GERAL	7:30	17:18	C
LUCAS OLIVEIRA MOURA	AJUDANTE GERAL	7:30	17:18	C
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR I	7:30	17:18	C
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR I	7:30	17:18	C
CELEDO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	7:30	17:18	C
LUIZ HENRIQUE	AJUDANTE GERAL	7:30	17:18	C
ARIEL GUSTAVO RODRIGUES	PINTOR	7:30	17:18	C
DANIEL JOSÉ DE JESUS	PINTOR	7:30	17:18	C
KARINA DA SILVA RODRIGUES	PINTOR	7:30	17:18	C
LUANA GIOVANA GOMES	PINTOR	7:30	17:18	C
RENAN DA SILVA	AJUDANTE GERAL	7:30	17:18	C

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	PA 1	PROG (X)	EXTRA ( )	Lixa do tanque de CACO3
	EVAP 2	PROG ( )	EXTRA (X)	Corrimão
	EVAP. Caixa PA	PROG ( )	EXTRA (X)	Caixa acustica
	Clarosol	PROG ( )	EXTRA (X)	Linhas de cloro
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant
Tanque CACO3	1
Corrimão	1
Caixa acustica	1
Linhas cloro	5

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

—

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)
Tanque CACO3		100%
Corrimão		80%
Caixa acustica		100%
Linhas de cloro		100%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Motores CR 2 não liberados devido estar em processo, não pode bloquear

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner