RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 04/02/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO		Turno: ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS DOS SANTOS	ENCARREGADO	7:30	17:18	C
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER	7:30	17:18	C
GABRIEL MARTINS STIVAL	PINTOR I	7:30	17:18	C
GILBERTO GOIS	PINTOR I	7:30	17:18	C
GUILHERME PORTO	PINTOR II	7:30	17:18	C
JOSUÉ CRISTIANO	AJUDANTE GERAL	7:30	17:18	C
LUCAS OLIVEIRA MOURA	AJUDANTE GERAL	7:30	17:18	C
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR I	7:30	17:18	C
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR I	7:30	17:18	C
CELEDO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	7:30	17:18	C
LUIZ HENRIQUE	AJUDANTE GERAL	7:30	17:18	C
ARIEL GUSTAVO RODRIGUES	PINTOR	7:30	14:00	Saída antecipada
DANIEL JOSÉ DE JESUS	PINTOR	7:30	17:18	C
KARINA DA SILVA RODRIGUES	PINTOR	7:30	17:18	C
LUANA GIOVANA GOMES	PINTOR	7:30	17:18	C
RENAN DA SILVA	AJUDANTE GERAL	7:30	17:18	C

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	TG 5	PROG ( )	EXTRA (X)	Sala TG5, pintura paredes
	Grup 2	PROG (X)	EXTRA ( )	Corrimãos.
	Grup 2	PROG ( )	EXTRA (X)	Caixa acustica.
	Almox/cme	PROG ( )	EXTRA (X)	pintura de paredes.
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant
Sala / paredes	1
Corrimão	1
Caixa acustica	1
Recepção Almox	1

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)
TG5		90%
Caixa acustica		100%
Corrimão		50%
paredes Almox		98%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Avaliação para inicio do piso MSS no dia seguinte.

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner