RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 05/02/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS DOS SANTOS	ENCARREGADO	0730	1718	C
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER	0730	1718	C
GABRIEL MARTINS STIVAL	PINTOR I	0730	1718	C
GILBERTO GOIS	PINTOR I	0730	1718	C
GUILHERME PORTO	PINTOR II	0730	1718	C
JOSUÊ CRISTIANO	AJUDANTE GERAL	0730	1718	C
LUCAS OLIVEIRA MOURA	AJUDANTE GERAL	0730	1718	C
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR I	0730	1718	C
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR I	0730	1718	C
CELEDO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	—	—	Falta
LUIZ HENRIQUE	AJUDANTE GERAL	0730	1718	C
ARIEL GUSTAVO RODRIGUES	PINTOR	—	—	Falta
DANIEL JOSÉ DE JESUS	PINTOR	0730	1718	C
KARINA DA SILVA RODRIGUES	PINTOR	0730	1718	C
LUANA GIOVANA GOMES	PINTOR	07:30	Desligada	C Desligada.
RENAN DA SILVA	AJUDANTE GERAL	0730	1718	C

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	TG2	PROG ( )	EXTRA (X)	Sala TG5
	MSI	PROG ( )	EXTRA (X)	Piso / pintura
	Evap. G2	PROG (X)	EXTRA ( )	Corrimão
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant
Sala TG6	1
MSI, piso	1
Corrimão	1

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

—

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)
Sala TG5		50%
MSI piso		80%
Corrimão		25%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sala TG2 parte inferior finalizada
piso da MSI iniciado
Avanço nos corrimão do evap G2

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner