RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 09.02.26

Cliente: CMPC	Item de Controle:	DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor:	JOÃO ESTEVÃO	Equipe:	PINTURA

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS DOS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER	07:30	17:18	
GABRIEL MARTINS STIVAL	PINTOR I	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR I	07:30	17:18	
GUILHERME PORTO	PINTOR II	—	—	Falta
JOSUÉ CRISTIANO	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
LUCAS OLIVEIRA MOURA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR I	07:30	17:18	
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR I	07:30	17:18	
CELEDO	AJUDANTE GERAL	—	—	Falta
LUIZ HENRIQUE	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
ARIEL GUSTAVO RODRIGUES	PINTOR	07:30	17:18	
DANIEL JOSÉ DE JESUS	PINTOR	07:30	17:18	
KARINA DA SILVA RODRIGUES	PINTOR	07:30	17:18	
LUANA GIOVANA GOMES	PINTOR	07:30	17:18	
RENAN DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	Desmi	PROG ( )	EXTRA (X)	Motor bomba
	NS1	PROG (X)	EXTRA ( )	Piso e parede
	Cab62	PROG (X)	EXTRA ( )	Corrimão encapotamento G2
	Pátio M	PROG (X)	EXTRA ( )	TAG's bombas
	Desmi	PROG ( )	EXTRA (X)	TAG motor bomba
	Centrino	PROG ( )	EXTRA (X)	Proteção NR12 da de fogo
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant
motor desmi	1
piso parede ns1	1
corrimão cap2	1
TAG's pátio M	2
TAG desmi	1
NR12 Centrino	1

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

—

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)
Motor desmi		100%
Piso parede ns1		90%
Corrimão encap		40%
TAG's pátio M		100%
TAG desmi		100%
NR12		50%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Início de atividade no motor desmi

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner