RSS

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 12/02/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS DOS SANTOS	ENCARREGADO			C
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER			C
GABRIEL MARTINS STIVAL	PINTOR I			C
GILBERTO GOIS	PINTOR I			C
GUILHERME PORTO	PINTOR II			C
JOSUÉ CRISTIANO	AJUDANTE GERAL			C
LUCAS OLIVEIRA MOURA	AJUDANTE GERAL			C
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR I	—	—	Falta
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR I			C
CELEDO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	—	—	Afastado / suspenso
LUIZ HENRIQUE	AJUDANTE GERAL			C
ARIEL GUSTAVO RODRIGUES	PINTOR	—	—	Falta
DANIEL JOSÉ DE JESUS	PINTOR			C
KARINA DA SILVA RODRIGUES	PINTOR			C
LUANA GIOVANA GOMES	PINTOR			C
RENAN DA SILVA	AJUDANTE GERAL			C

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	MS1	PROG (X)	EXTRA ( )	Piso e parede MS3
	CR3	PROG ( )	EXTRA (X)	Tags
	Evap 2	PROG (X)	EXTRA ( )	Corrimão
	MS1	PROG (X)	EXTRA ( )	Amarradeira
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant
Piso	1
parede	1
Tags	3
Corrimão	1
Amarradeira	1

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

—

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)
Piso parede		100%
Tags		100%
Corrimão		100%
Amarradeira		90%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Motor na / desmi atividade cancelado, devido motor estar ativado, mantendo fluxo não pode bloquear no momento

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner