RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 25/02/26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno:

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS DOS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER DE PINTURA	07:30	17:18	
GABRIEL MARTINS STIVAL	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	
GUILHERME PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
JOSUÉ CRISTIANO	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
LUCAS OLIVEIRA MOURA	PINTOR	07:30	17:18	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
CELEDO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
LUIZ HENRIQUE MACHADO	AJUDANTE GERAL	~~07:30~~	~~17:18~~	Falta
ARIEL GUSTAVO RODRIGUES	PINTOR	07:30	17:18	
DANIEL JOSÉ DE JESUS	PINTOR	07:30	17:18	
KARINA DA SILVA RODRIGUES	PINTOR	07:30	17:18	
LEONARDO GONÇALVES	PINTOR	07:30	17:18	
RENAN DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
DANIELLE ALENCAR	PINTOR	07:30	17:18	
ERON PEIXOTO	PINTOR	07:30	17:18	
VALDECI DORBANSKC	PINTOR	07:30	17:18	
PEDRO HENRIQUE BENITES	PINTOR	~~07:30~~	~~17:18~~	X
SIMONE VARGAS	PINTOR	07:30	17:18	
DANIEL ANTONIO SANTOS	PINTOR	~~07:30~~	~~17:18~~	Aguardando ASO
CLAUDIO MENEZES	PINTOR	~~07:30~~	~~17:18~~	Aguardando ASO
FAYLON FERREIRA DOS SANTOS	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
GABRIEL DE LIMA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
RAFAEL MACHADO GOMES	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	
HENDRIQUE GAMST	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	Falta

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	MSI	PROG ( )	EXTRA (X)	Não liberado
	DEAPA	PROG ( )	EXTRA (X)	movimentação de carga
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Descrição

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	X
c) Tempo nublado	

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade na MSI, não liberado, devido ambaixo no local e movimentação de carga.
Atividade da DEAPA não liberada, movimentação de cargas sobre posta no local, PT liberada as 15:45 hs

SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner