RSS

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 31/01/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS DOS SANTOS	ENCARREGADO	7:30	17:18	e
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER	7:30	17:18	e
GABRIEL MARTINS STIVAL	PINTOR I	—	—	
GILBERTO GOIS	PINTOR I	—	—	
GUILHERME PORTO	PINTOR II	7:30	17:18	e
JOSUÉ CRISTIANO	AJUDANTE GERAL	—	—	
LUCAS OLIVEIRA MOURA	AJUDANTE GERAL	—	—	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR I	—	—	
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR I	—	—	
CELEDO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	—	—	
LUIZ HENRIQUE	AJUDANTE GERAL	—	—	
ARIEL GUSTAVO RODRIGUES	PINTOR	—	—	
DANIEL JOSÉ DE JESUS	PINTOR	—	—	
KARINA DA SILVA RODRIGUES	PINTOR	—	—	
LUANA GIOVANA GOMES	PINTOR	—	—	
RENAN DA SILVA	AJUDANTE GERAL	—	—	

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	Almoxarife	PROG ( )	EXTRA (X)	Pintura paredes
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos

Descrição	Quant
Paredes	1

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

05 - Observações

—

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)
Pintura de paredes		60%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Início de pintura nas paredes internas do Almoxarifado Centro Campo

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner