RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 02.03.26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: NOITE
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS DOS SANTOS	ENCARREGADO	20:00	07:00	Noite
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER DE PINTURA	20:00	07:00	Noite
GABRIEL MARTINS STIVAL	PINTOR	20:00	07:00	Falta
GILBERTO GOIS	PINTOR	20:00	07:00	Dia
GUILHERME PORTO	PINTOR	20:00	07:00	Noite
JOSUÊ CRISTIANO	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	folga
LUCAS OLIVEIRA MOURA	PINTOR	20:00	~~07:00~~	Saida antecipada as 1:00
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	20:00	07:00	Noite
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR	20:00	07:00	Dia
CELEDO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	Falta
LUIZ HENRIQUE MACHADO	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	Falta
ARIEL GUSTAVO RODRIGUES	PINTOR	20:00	07:00	Noite
DANIEL JOSÊ DE JESUS	PINTOR	20:00	07:00	Noite
KARINA DA SILVA RODRIGUES	PINTOR	20:00	07:00	Noite
LEONARDO GONÇALVES	PINTOR	20:00	07:00	Noite
RENAN DA SILVA	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	Saida antecipada as 00:30
DANIELLE ALENCAR	PINTOR	20:00	07:00	Noite
ERON PEIXOTO	PINTOR	20:00	07:00	Dia
VALDECI DORBANSKC	PINTOR	20:00	07:00	Dia
SIMONE VARGAS	PINTOR	20:00	07:00	Noite
DANIEL ANTONIO SANTOS	PINTOR	20:00	07:00	Dia
CLAUDIO MENEZES	PINTOR	20:00	07:00	Aguardando liberação NSO
FAYLON FERREIRA DOS SANTOS	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	Noite
GABRIEL DE LIMA	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	Noite
RAFAEL MACHADO GOMES	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	Noite
JOSIMAR BITTENCOURT	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	Noite

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Caixa de entrada	Deforba	PROG ( )	EXTRA (X)	PG, preparação e pintura
Colunas dos tetos	Deforba	PROG ( )	EXTRA (X)	PG, preparação e pintura
Guarda corpos	Deforba	PROG ( )	EXTRA (X)	PG, preparação e pintura
Paineis eletricos	Deforba	PROG ( )	EXTRA (X)	PG, preparação e pintura
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Descrição

Descrição	Quant
Caixa de entrada	1
Guarda corpo	2
Colunas	2

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)
Caixa de entrada		100%
Colunas e paineis		80%
Guarda corpos		90%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviço de pinturas na mesa plana concluido! Tratamento de superfície e pintura nas colunas em andamento junto com paineis eletricos, inicio de ST2 e pintura nos corrimãos da mesa plana / escada da sala OP

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner