RSS5

# RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 02/03/26

| | | |
|---|---|---|
| Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: NOITE |
| Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Equipe: PINTURA | |

## 01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

| Nome do Colaborador | Função | Entrada | Saída | Observação |
|---|---|---|---|---|
| ELIAS DOS SANTOS | ENCARREGADO | 20.00 | 07.00 | |
| MAICON DIAS DOS SANTOS | LIDER DE PINTURA | 20.00 | 07.00 | |
| GABRIEL MARTINS STIVAL | PINTOR | 20.00 | 07.00 | |
| GILBERTO GOIS | PINTOR | 7:30 | 18:30 | DIA |
| GUILHERME PORTO | PINTOR | 20.00 | 07:00 | |
| JOSUÊ CRISTIANO | AJUDANTE GERAL | 20.00 | 07:00 | |
| LUCAS OLIVEIRA MOURA | PINTOR | 20:00 | 07:00 | |
| LUCIMARA PEREIRA | PINTOR | 20:00 | 07:00 | |
| MAURICIO DA SILVA PORTO | PINTOR | 7:30 | 18:30 | DIA |
| CELEDO DA SILVA | AJUDANTE GERAL | 20:00 | 07:00 | |
| LUIZ HENRIQUE MACHADO | AJUDANTE GERAL | 20:00 | 07:00 | |
| ARIEL GUSTAVO RODRIGUES | PINTOR | 20:00 | 07:00 | |
| DANIEL JOSÉ DE JESUS | PINTOR | 20:00 | 07:00 | |
| KARINA DA SILVA RODRIGUES | PINTOR | 20:00 | 07:00 | |
| LEONARDO GONÇALVES | PINTOR | 20:00 | 07:00 | |
| RENAN DA SILVA | AJUDANTE GERAL | 20:00 | 07:00 | |
| DANIELLE ALENCAR | PINTOR | 20:00 | 07:00 | |
| ERON PEIXOTO | PINTOR | 7:30 | 18:30 | DIA |
| VALDECI DORBANSKC | PINTOR | 7:30 | 18:30 | DIA |
| SIMONE VARGAS | PINTOR | 20:00 | 07:00 | |
| DANIEL ANTONIO SANTOS | PINTOR | 7:30 | 18:30 | DIA |
| CLAUDIO MENEZES | PINTOR | 20:00 | 07:00 | |
| FAYLON FERREIRA DOS SANTOS | AJUDANTE GERAL | 20:00 | 07:00 | |
| GABRIEL DE LIMA | AJUDANTE GERAL | 20:00 | 07:00 | |
| RAFAEL MACHADO GOMES | AJUDANTE GERAL | 20:00 | 07:00 | |
| JOSIMAR BITTENCOURT | AJUDANTE GERAL | 20:00 | 07:00 | |

| ORDEM | ÁREA | PROG | EXTRA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| TUBULAÇÃO | PQ G1 | PROG ( ) | EXTRA ( ) | PREPARAÇÃO E PINTURA |
| | | PROG ( ) | EXTRA ( ) | |
| | | PROG ( ) | EXTRA ( ) | |
| | | PROG ( ) | EXTRA ( ) | |
| | | PROG ( ) | EXTRA ( ) | |
| | | PROG ( ) | EXTRA ( ) | |
| | | PROG ( ) | EXTRA ( ) | |

## TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Descrição

| Descrição | Quant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

Condições Meteorologicas

| Descrição | Marque "X" |
|---|---|
| a) Tempo Bom | |
| b) Tempo chuvoso | |
| c) Tempo nublado | |

Serviço

| Trabalho | Ordem | Situação(%) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PINTURA NO CANTEIRO DAS TUBULAÇÃO E NA AREA PLANTA QUIMICA G1 PREPARAÇÃO E PINTURA NA ESTRUTURA

| SUPERVISOR | ENCARREGADO | CLIENTE |
|---|---|---|
| | Mauricio | |

Digitalizado com CamScanner