RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 03/03/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: NOITE
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS DOS SANTOS	ENCARREGADO	20:00	07:00	Noite
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER DE PINTURA	20:00	07:00	Noite
GABRIEL MARTINS STIVAL	PINTOR	~~20:00~~	~~07:00~~	Falta
GILBERTO GOIS	PINTOR	20:00	07:00	Dia
GUILHERME PORTO	PINTOR	20:00	07:00	Folga *
JOSUÉ CRISTIANO	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	Noite
LUCAS OLIVEIRA MOURA	PINTOR	20:00	07:00	Folga *
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	20:00	07:00	Noite
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR	20:00	07:00	Dia
CELEDO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	~~20:00~~	~~07:00~~	Falta
LUIZ HENRIQUE MACHADO	AJUDANTE GERAL	~~20:00~~	~~07:00~~	Falta
ARIEL GUSTAVO RODRIGUES	PINTOR	20:00	07:00	Noite
DANIEL JOSÉ DE JESUS	PINTOR	20:00	07:00	Dia
KARINA DA SILVA RODRIGUES	PINTOR	20:00	07:00	Noite
LEONARDO GONÇALVES	PINTOR	20:00	07:00	Noite
RENAN DA SILVA	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	Folga *
DANIELLE ALENCAR	PINTOR	20:00	07:00	Noite
ERON PEIXOTO	PINTOR	20:00	07:00	Dia
VALDECI DORBANSKC	PINTOR	20:00	07:00	Dia
SIMONE VARGAS	PINTOR	20:00	07:00	Noite
DANIEL ANTONIO SANTOS	PINTOR	20:00	07:00	Dia
CLAUDIO MENEZES	PINTOR	20:00	07:00	Aguardando ASO
FAYLON FERREIRA DOS SANTOS	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	Noite
GABRIEL DE LIMA	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	Noite
RAFAEL MACHADO GOMES	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	Noite
JOSIMAR BITTENCOURT	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	Noite

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Prensa	Defopa	PROG ( )	EXTRA (✓)	PG - SB3
Escadas	Defopa	PROG ( )	EXTRA (✓)	PG - SB3
Rolos	Defopa	PROG ( )	EXTRA (✓)	PG - SB2 e pintura
Painéis	Defopa	PROG ( )	EXTRA (✓)	PG - Pintura
Colunas de rolos	Defopa	PROG ( )	EXTRA (✓)	PG - Pintura
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Descrição

Descrição	Quant
Prensa	1

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	*
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)
Painéis		40%
Colunas		80%
Rolos		80%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/

Devido a desmontagem do andaime da prensa defopa, a pintura teve impacto no início/ de atividade na mesma, o andaime foi liberado as/ 03:00h da manhã assim atrasando drasticamente a produção na prensa defopa, início da atividade 03:00h

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE
	Elias	

Digitalizado com CamScanner