RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 03/03/26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: NOITE
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS DOS SANTOS	ENCARREGADO	20:00	07:00	
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER DE PINTURA	20:00	07:00	
GABRIEL MARTINS STIVAL	PINTOR	20:00	07:00	
GILBERTO GOIS	PINTOR	7:30	18:30	DIA
GUILHERME PORTO	PINTOR	20:00	07:00	
JOSUÉ CRISTIANO	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	
LUCAS OLIVEIRA MOURA	PINTOR	20:00	07:00	
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	20:00	07:00	
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR	7:30	18:30	DIA
CELEDO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	
LUIZ HENRIQUE MACHADO	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	
ARIEL GUSTAVO RODRIGUES	PINTOR	20:00	07:00	
DANIEL JOSÉ DE JESUS	PINTOR	20:00	07:00	
KARINA DA SILVA RODRIGUES	PINTOR	20:00	07:00	
LEONARDO GONÇALVES	PINTOR	20:00	07:00	
RENAN DA SILVA	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	
DANIELLE ALENCAR	PINTOR	20:00	07:00	
ERON PEIXOTO	PINTOR	7:30	18:30	DIA
VALDECI DORBANSKC	PINTOR	7:30	18:30	DIA
SIMONE VARGAS	PINTOR	20:00	07:00	
DANIEL ANTONIO SANTOS	PINTOR	7:30	18:30	DIA.
CLAUDIO MENEZES	PINTOR	20:00	07:00	
FAYLON FERREIRA DOS SANTOS	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	
GABRIEL DE LIMA	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	
RAFAEL MACHADO GOMES	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	
JOSIMAR BITTENCOURT	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
TUBULAÇÃO	PQ G1	PROG ( )	EXTRA ( )	PREPARAÇÃO E PINTURA
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Descrição

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREPARAÇÃO LIXA MANUAL E MARTELINHO PINTURA. TIVEMOS UM ATRASO NO PERIODO DA MANHA PARA MONTAGEM DE ANDAIME E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE
	Mauricio	

Digitalizado com CamScanner