RSS3

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 04.03.26

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS DOS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	Noite
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER DE PINTURA	07:30	17:18	Noite
GABRIEL MARTINS STIVAL	PINTOR	07:30	17:18	Noite
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	Dia
GUILHERME PORTO	PINTOR	07:30	17:18	Dia
JOSUÉ CRISTIANO	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	Noite
LUCAS OLIVEIRA MOURA	PINTOR	07:30	17:18	Dia
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	07:30	17:18	Noite
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR	07:30	17:18	Dia
CELEDO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	Falta
ARIEL GUSTAVO RODRIGUES	PINTOR	07:30	17:18	Noite
DANIEL JOSÉ DE JESUS	PINTOR	07:30	17:18	Noite
KARINA DA SILVA RODRIGUES	PINTOR	07:30	17:18	Noite
LEONARDO GONÇALVES	PINTOR	07:30	17:18	Noite
RENAN DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	Atestado
DANIELLE ALENCAR	PINTOR	07:30	17:18	Falta
VALDECI DORBANSKC	PINTOR	07:30	17:18	Dia
SIMONE VARGAS	PINTOR	07:30	17:18	Noite

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Alvenaria úmida	Deposito	PROG ( )	EXTRA (4)	PG, Pintura Alvenaria úmida
Corrimãos	Deposito	PROG ( )	EXTRA (6)	PG, Pintura Corrimãos
Escadarias	Deposito	PROG ( )	EXTRA (9)	PG, Pintura Escadarias
Colunas	Deposito	PROG ( )	EXTRA (6)	PG, Lixa e Pintura
Escada Caracol	Deposito	PROG ( )	EXTRA (6)	PG, Pintura Escada Caracol
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Descrição

Descrição	Quant.
Alvenaria, colunas	1/6
Escadas, Corrimão	2/3
Escada caracol	1

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)
Alvenaria e Corrimão		100%
Escadas e corrimão		100%
Escada Caracol		100%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pintura 100%, Atividade com interrupção no horário devido a movimentação de cargas no local e adequação no andaime montado no equipamento.

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner