RSS

RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 06.

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO	Turno: ADM
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe: PINTURA	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS DOS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	OK
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER DE PINTURA	07:30	17:18	* Folga
GABRIEL MARTINS ETIVAL	PINTOR	~~07:30~~	~~12:18~~	Falta
GILBERTO GOIS	PINTOR	07:30	17:18	OK
GUILHERME PORTO	PINTOR	07:30	17:18	* Folga
JOSUÉ CRISTIANO	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	OK
LUCAS OLIVEIRA MOURA	PINTOR	07:30	17:18	OK
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	~~07:30~~	~~12:18~~	Falta
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR	07:30	17:18	* Folga
CELEDO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	OK
AREL GUSTAVO RODRIGUES	PINTOR	07:30	17:18	Folga
DANIEL JOSÉ DE JESUS	PINTOR	~~07:30~~	~~12:18~~	Falta Trava por folga
KARINA DA SILVA RODRIGUES	PINTOR	07:30	17:18	* Folga
LEONARDO GONÇALVES	PINTOR	07:30	17:18	* Folga
RENAN DA SILVA	AJUDANTE GERAL	07:30	17:18	* Folga
DANIELLE ALENCAR	PINTOR	~~07:30~~	~~12:18~~	Falta
VALDECI DORBANSKC	PINTOR	07:30	17:18	OK, saída antecipada
SIMONE VARGAS	PINTOR	07:30	17:18	* Folga

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Linha sulfurico	PQ-G1	PROG (X)	EXTRA ( )	Preparação e Pintura
Protesão NRL2	Despa	PROG (X)	EXTRA ( )	Preparação e Pintura
Suportes ETE G1	ETE G1	PROG (X)	EXTRA ( )	Preparação e Pintura
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Descrição

Descrição	Quant

Condições Meteorológicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)
Linha Sulfurico		70%
Protesão NRL2		100%
Suporte ETE 1		100%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade da linha de sulfurico foi interrompido devido um vazamento de polpa e papel no local onde as atividades são no local da NRL, que libera a PQ para se ter uma instalação de cerca.

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner