RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 17.03.26

Cliente: CMPC | Item de Controle: DIÁRIO | Turno: ADM

Supervisor: JOÃO ESTEVÃO | Equipe: PINTURA

01 - Mão de Obra | Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS SANTOS	ENCARREGADO	07:30	17:18	
MAICON DIAS	LIDER 1	07:30	12:00	Saída antecipada
ADELBO AMADOR	PINTOR	07:30	17:18	
GILBERTO DOS	PINTOR	07:30	17:18	
DANIELE ALENCAR	PINTOR	07:30	17:18	
GUILHERME PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
KARINA	PINTOR	07:30	17:18	
MAURÍCIO PORTO	PINTOR	07:30	17:18	
GABRIEL MARTINS	PINTOR	07:30	17:18	
SIMONE	PINTOR	07:30	17:18	
DANIEL JOSE	PINTOR	07:30	17:18	
LUCAS MOURA	PINTOR	07:30	17:18	
ARIEL	PINTOR	07:30	17:18	
CELEDO SILVA	AJUDANTE	~~07:30~~	~~17:18~~	Falta
JOSUE ANTUNES	AJUDANTE	07:30	17:18	
RENAN CAMUNA	AJUDANTE	07:30	17:18	Apoio a laminação
LEONARDO	AJUDANTE	07:30	17:18	Apoio a Civil
LUCIMARA PEREIRA	AJUDANTE	07:30	17:18	
Valdeci Lorbanski	Pintor	—	—	Falta

SERVIÇO	SITUAÇÃO	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Limpeza com Solvente	✓	✓		Ok tapa / corrimão / plataforma
Preparação em ST3	O			piso
Demãos (1 à 2) de Fundo	✓	✓		Almox central campo
Demãos (1 à 2) de Acabamento	✓			piso e parede

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

HORA DA ATIVIDADE:	
DESCRIÇÃO DAS LIBERAÇÕES	HORÁRIO
LIBERAÇÃO PT OPERAÇÃO	08:20
LIBERAÇÃO ASSISTENTE TÉCNICO	—
LIBERAÇÃO BOMBEIRO	—
LIBERAÇÃO TST CMPC	16:00
ENCERRAMENTO PT:	

Condições Meteorológicas	
Descrição	Marque
a) Tempo Bom	
b) Tempo chuvoso	✓
c) Tempo nublado	

08 - Observações

Serviço		
DIA	Ordem	Situação(%)
SEGUNDA - FEIRA		O
TERÇA - FEIRA		✓
QUARTA - FEIRA		O
QUINTA - FEIRA		O
SEXTA - FEIRA		O

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2 colaboradores em apoio a Civil e laminação

SUPERVISOR | ENGENHEIRO | CLIENTE

Digitalizado com CamScanner