RDC - RELATÓRIO DE DIÁRIO DE CAMPO

DATA: 27.02.26

Cliente: CMPC	Item de Controle:	DIÁRIO	Turno:
Supervisor: JOÃO ESTEVÃO	Equipe:	PINTURA	

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saída	Observação
ELIAS DOS SANTOS	ENCARREGADO	20:00	07:00	Noite
MAICON DIAS DOS SANTOS	LIDER DE PINTURA	20:00	07:00	Noite
GABRIEL MARTINS STIVAL	PINTOR	20:00	07:00	Noite
GILBERTO GOIS	PINTOR	20:00	07:00	Dia
GUILHERME PORTO	PINTOR	20:00	07:00	Noite
JOSUÉ CRISTIANO	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	Noite
LUCAS OLIVEIRA MOURA	PINTOR	20:00	07:00	Noite
LUCIMARA PEREIRA	PINTOR	20:00	07:00	Noite
MAURICIO DA SILVA PORTO	PINTOR	20:00	07:00	Dia
CELEDO DA SILVA	AJUDANTE GERAL	~~20:00~~	~~07:00~~	- Falta
LUIZ HENRIQUE MACHADO	AJUDANTE GERAL	~~20:00~~	~~07:00~~	- Falta
ARIEL GUSTAVO RODRIGUES	PINTOR	20:00	07:00	Noite
DANIEL JOSÉ DE JESUS	PINTOR	20:00	07:00	Noite
KARINA DA SILVA RODRIGUES	PINTOR	20:00	07:00	Noite
LEONARDO GONÇALVES	PINTOR	20:00	07:00	Noite
RENAN DA SILVA	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	Noite
DANIELLE ALENCAR	PINTOR	20:00	07:00	Noite
ERON PEIXOTO	PINTOR	20:00	07:00	Dia
VALDECI DORBANSKC	PINTOR	20:00	07:00	Dia
PEDRO HENRIQUE BENITES	PINTOR	~~20:00~~	~~07:00~~	Falta
SIMONE VARGAS	PINTOR	20:00	07:00	Noite
DANIEL ANTONIO SANTOS	PINTOR	20:00	07:00	Dia
CLAUDIO MENEZES	PINTOR	20:00	07:00	Aguardando ASO
FAYLON FERREIRA DOS SANTOS	AJUDANTE GERAL	~~20:00~~	~~07:00~~	- Falta
GABRIEL DE LIMA	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	Noite
RAFAEL MACHADO GOMES	AJUDANTE GERAL	~~20:00~~	~~07:00~~	- Falta
HENDRIQUE GAMST	AJUDANTE GERAL	20:00	07:00	Dia

ORDEM	ÁREA	PROG	EXTRA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Parede umida	Secagem	PROG ( )	EXTRA (X)	STB e pintura
mesa plana	Secagem	PROG ( )	EXTRA (X)	STB e pintura
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	lado de comando concluido
		PROG ( )	EXTRA ( )	
		PROG ( )	EXTRA ( )	

TEMPO / MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Descrição

Descrição	Quant

Condições Meteorologicas

Descrição	Marque "X"
a) Tempo Bom	X
b) Tempo chuvoso	
c) Tempo nublado	

Serviço

Trabalho	Ordem	Situação(%)
STB		70%
pintura		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atraso na liberação da PT em aguardo do TST
Andaimes do lado de acionamento não finalizado.

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE
	Elias	

Digitalizado com CamScanner