RDC - RELATORIO DE DIARIO DE CAMPO

30/06

Cliente: CMPC	Item de Controle: DIÁRIO		Turno: ADM
Supervisor:	RODRIGO SANTOS	Equipe:	ISOLAMENTO
Encarregado/Lider	MARCOS ANTONIO		

01 - Mão de Obra

Efetivo: | Real:

Nome do Colaborador	Função	Entrada	Saida	Observação
MARCOS ANTONIO DA SILVA	ENCARREGADO	7:30	14:00	
ROBSON SANTOS LIMA	TRAÇADOR - LIDER	7:30	17:18	
OTAVIO DO CARMO	TRAÇADOR	X	X	
KELERSON BRAZ TEODORO DA SILVA	FUNILEIRO	7:30	17:18	
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS	FUNILEIRO	7:30	17:18	
NATANAEL MORAIS LANGE	FUNILEIRO	7:30	17:18	
KAUE FRAGOZO DE SOUZA	TRAÇADOR	7:30	17:18	
LUIS SERGIO BORGES DE ANDRADES	ISOLADOR	7:30	17:18	
MADISON BRAZ OLIVEIRA DA SILVA	AJUDANTE	7:30	17:18	
RUAN DA SILVA VIANA	AJUDANTE	7:30	17:18	
DANIEL GOMES	AJUDANTE	X	X	FERIAS
PAULO DANIEL	ISOLADOR	7:30	14:18	

NOTA/ORDENS	PESSOAS	HORAS	PROG	DES	CONCLUIDO	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
50407074866	4	8	( )	( )	( )	( ) ISOLAMENTO DE LINHAS NO PATAMAR DE OLEO
			( )	( )	( )	
50405096442	2	8	( )	( )	( )	( ) FABRICAÇÃO E MONT. DE LINHAS NO CICLONE
			( )	( )	( )	
50405005645			( )	( )	( )	( ) APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO NA CALOTIFICAÇÃO
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	
			( )	( )	( )	

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

Equipamentos				Consumo de materiais		
Descrição	Quant	Descrição	Marque "X"	Descrição	Unid.	Quant
		a) Tempo bom				
		b) Tempo chuvoso				
		c) Tempo nublado				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUPERVISOR	ENCARREGADO	CLIENTE

Digitalizado com CamScanner